

## FINANČNÍ HAROMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bařův kanál  
 Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Morava

Vypracoval: Zabloužil  
 Datum aktualizace: 30.6.2014

		2014							
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady					186 790			
SO 101	Cyklostezka								
SO 101.1	Úsek KV 1			113 701	238 367				
SO 101.2	Úsek KV 2			4 391 612	3 750 123				
SO 101.3	Úsek BĚ 1			1 316 454	1 122 687				
SO 101.4	Úsek OT 1			200 000	307 118				
SO 102	Navazující zpevněné plochy								
SO 102.1	Úsek KV 1				65 537				
SO 102.2	Úsek KV 2				95 257				
SO 102.3	Úsek BĚ 1				13 653				
SO 102.4	Úsek OT 1				12 325				
SO 103	Odpočívky								
SO 103.2	Úsek KV 2				11 910				
SO 201	Lávka přes Mojenu			373 991	1 000 000				
SO 202	Opěrné zidky				177 659				
SO 801	Terénní úpravy								
SO 801.1	Úsek KV 1					38 929			
SO 801.2	Úsek KV 2					721 246			
SO 801.3	Úsek BĚ 1					258 678			
SO 801.4	Úsek OT 1					41 635			
SO 802	Dopravní značení a mobiliář								
SO 802.1	Úsek KV 1					29 237			
SO 802.2	Úsek KV 2					158 299			
SO 802.3	Úsek BĚ 1					49 978			
SO 802.4	Úsek OT 1					12 157			

<b>Finanční plnění měsíční (v tis. Kč bez DPH)</b>	0	0	6 395 758	6 794 636	1 496 949	0	0	0
<b>Finanční plnění roční (v tis. Kč bez DPH)</b>								
<b>Finanční plnění celkem (v tis. Kč bez DPH)</b>	14 687 343							